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BUDAPEST FOVAROS XVL KERULETI ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Késziilt a Képviseld-testiilet 2014. auguszius 27. -i ilésére.
Készitette: Dr. Lukacs Tianilla irodavezetd

Targy: Javaslat a ,Budapest Komplex
[ntegralt Szennyvizelvezetése™” tovarosi
beruhazdsi projekt Budapest Fovaros XVI
kertilet teriiletére es®  szennyvizcsatorna
fejlesztési munkai megvaldsitasanak
taimogatasara, ¢és a KEOP  tamogatasi
programban megvalosuld projekthez sziikséges
oner0 biztositasaban vald kozremiikodésre
kotott megallapodas pénziigyi litemezésével
kapcsolatos szerz6dés elfogadasara

Tisztelt Képviseld-testiilet!

Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzat — tovabbiakban Onkorményzat - 2006.
szeptember 29-én Megéllapodast kotott a Févarosi Onkormanyzattal — tovabbiakban Fovéros
— a Budapesti Komplex Integralt Szennyvizelvezetése un. BKISZ projekt keretében a hianyz6
szennyvizesatornak megvaldsitasara. A FGvaros a Megallapodasban 2010. ¢vi befejezési
hataridével vallalta a beruhazast, a Kerlilet 1%-os sajat és 6 %-os lakossagi hozzijarulasaval.
A Megallapodas rogzitette a Fovaros és a Kerilet fcladatait. Sajnos a csatornadpitési
beruhazas a vart idépontban nem valosult meg. 2013, évben azonban a Févaros feltételes
kipzbeszerzési eljarast inditott, ¢és a régi Megallapodas modositasat kezdemenyezte.

2013, aprilis 17-el iilésén a Tisztelt Képviselo-testiilet jovahagyta a Févarossal kézbsen
kialakitott a ,.Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése” févarosi beruhazasi projekt
Budapest Févaros XVI. kerillet teriiletére es6é szennyvizcsatorna fejlesztési munkai
megvaldsitasanak tdmogatasara vonatkozé megallapodas tervezetet, és a 128/2013 (IV. 17.)
KT szamu hatarozataban felhatalmazott a megallapodas alairasara.

A megéallapodas szerint Onkormanyzatunk vallalta, hogy a kozigazgatasi hataran belil
megvalosuld  halozatlejlesztések  tamogatdsbdl  eclszamolhatd  tényleges nettd  épiiesi
koltségének 6 %-al megtériti a Févaros részére.

A megallapodas 2. szamu mellékletének 2. pontja tartalmazza Onkormanyzatunk altal
meglizetendd tamogatas dsszegét, és éves litemezdsét is, azzal, hogy rogzitésre kerult az is,
hogy a konkrét fizetési {itemezés, €s a teljesitendd Gsszeg 1s valtozhat,

A megallapodas 3. D pontja alapjan a felek megallapodtak abban is, hogy a viselt koltségek
rendezésérdl kilon hizetési megéllapodasban rendelkeznek, melyben tisztadzzak a koltségek
viseléseének, elismerésének. befogadasanak szabalyait, valamint a teljesités menetét.

A 2013-ban alairt, hivatkozott megéllapodas 2. szama melléklete szerint Onkormanyzatunk
altal fizetendd végosszeg, 96.605.078 Fi lett volna, azzal, hogy ez az $sszeg a 2013. ¢s 2014,
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FIZETESI MEGALLAPODAS

a ,,Budapest Komplex Integrilt Szennyvizelvezetése” févdrosi beruhézdsi
projekt Budapest Févaros XVI. Keriilet teriiletére es6 szennyvizcsatorna fejlesztési
munkai megvaldsitisinak timogatdsdra, és a KEOP timogatdsi programban
megvalésulé projekthez sziikséges 6neré biztositdsaban valé kézremiikodésrol sz616
Megaillapodasban foglalt egyes pénziigyi feltételek teljesitésérdl







A Fejlesztési Megéllapodas 7. h.) pontja szerint a Kertlilet véllalta a Keriileti 6nrész
hozz4jarulds atutalasat a Fovaros szamara, a Févéros lehivo levele alapjan.

A Kertiletet terhel6 hozzajarulds megfizetésének szabilyait és tervezett éves closzlasat a
Fejlesztési Megallapodas 2. sz. melléklete rogziti. E szerint a Keriilet vallalta, hogy a teriiletén
végzett haldzatfejlesztési munkdk koltségeihez vallalat énrész hozzajarulds aktudlis 6sszegét a
Févérosi lehivo levelek kézhezvételét kévetGen a Fovaros szamlajara dtutalja. Amennyiben a
Fejlesztési Megallapodasban vallalt fizetési kitelezettségét a Kerillet elmulasztja, a térvényes
késedelmi kamat fizetésének terhével helyt all a Fovaros felé.

A Fejlesztési Megallapodas 2. sz. melléklete alapjan a Keriiletet érintd hélozatfejlesztesi
elemek teljes elszamolhatd (nettd) épitési becsiilt kdltségei 6%-a dsszesen 96 605 087 Ft.

A Fovarosi Kdzgytilés 2013. szeptember 26-i {ilésén ugy dontétt, hogy a 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (Avr.) 96. §-a (4) bekezdésének j) pontja alapjan a BKISZ projekt esetében
igénybe veszi a halasztott dnerd fizetési lehetdséget, amely szerint a tidmogatas teljes
felhasznalasaig a tamogathato kéltségek 100%-ban tamogatdsbdél keriilnek kifizetésre, mig az
Onerdt a teljes tamogatds igénybevételét kovetd kifizetésekre kell felhasznalni. (A halasztott
Onerd fizetési lehetOség jelenleg a Korm. Rendelet 78/F.§. pontjaban taldlhatd.)

Jelen Fizetési Megdllapodas célja a Fejlesztési Megallapodas 3. d.) pontja alapjén a
Keriiletet terheld hozzajarulas mértékének a Keriilet teriiletén megvalosuld hélézatfejlesztést
munkakra megk&tott vallalkozasi szerzddés ellenértéke alapjan térténd modositasa, valamint
az elszdmolds és fizetés rendjének szabdlyozésa.

II. Az elszdmolds és fizetés rendje

A Felek jelen Fizetési Megéllapodéssal a Fejlesztési Megallapodas 2. sz. mellékleteben
rogzitett Keriiletet érinté halozatfejlesztési elemek teljes elszamolhatd (nettd) épitési becsiilt
koltségei 6%-4t 100 440 820 Ft dsszegre modositjak.

= 3 2013,, valamint 2014. évekre vonatkozdan a targyévben felmeriilt - févarosi dnerd
igénybevételével teljesitett - Keriiletet érinté elszamolhatd teljes nettd épitési
kéltségek (ide értve a vallalkozdi elSleget is) 6%-at, tovabbd a sdvos/nyomvonalas
helyredllitist meghaladd, Keriilet altal igényelt atburkolat helyredllitis el nem
szamolhato teljes koltségét (a tovabbiakban egyiitt: keriileti hozzajarulas) a Keriilet a
koltségek felmeriilését kévetd évben egy Osszegben tériti meg a Fdvaros részére a
Févarosi lehivo levél kézhezvételét kvetd 15 banki napon belill

= a 2015. év 1. és II. félévben felmertilt koltségek esetében a Keriilet a koltségek
felmeriilését kGvet6 félévben teljesiti a kerilleti hozzajarulast.

A Felek a Fejlesztési Megallapodés 2. szamui mellékletében rogzitett fizetési litemet az
aldbbiak médositjak:

2014, év 2015, év Osszesen

A kertileti hozzajarulas

N : 0 Ft 100 440 820 Ft | 100 440 820 Ft
tervezett litemezése




A fizetési iitemezés a BKISZ projekt tAmogatasd szerz6désében és az épitési szerzbdésben
megfogalmazottak, a munkak eldrehaladdsa £s a véllalkozék altal benyljtott szamlak
pénziigyi litemezése fliggvényében valtozhat.

A fenti keretdsszeg tartalmazza a Kertiletet érint6 elszamolhatd teljes nett6 épitési koltségek
6%-at, tovabbad a Kertiilet altal igényelt savos/nyomvonalas helyreallitdst meghaladd
utburkelat helyreallitdis el nem szamolhato teljes koltségét. Amennyiben a keretGsszeg
maradéktalanul nem nyujt fedeztet a felmerlild koltségekre, a Felek intézkednek a jelen
megallapodas modositasarol.

A Kertilet a kertileti hozzéjérulést a FOvéros 11784009-15490012 szamu szadmlajara teljesiti.

A Foviaros kotelezettséget vallal arra, hogy a rendelkezésére bocsatott kertileti hozzajarulasbdl
megvaldsult feladatokrol a projekt befejezését kovetd 60 napon beliil a Keriilet felé elszamol.
A beszamolénak tartalmaznia kell a megvalosult tevékenységek megnevezését, céljat,
részletes leirasat, iddpontokat, helyszint, elért eredményeket, tovabbd a pénziigyi elszdmolést.

III. A Megallapodds id6tartama

A jelen Megillapodds annak Felek altali aldirasival jon létre, és a Fejlesztési
Megéllapodasban foglaltak teljesiiléséig marad hatélyban.

IV. Kapesolattartok:

A Fovaros részérdl: Kiraly Péter foosztalyvezetd, Beruhazési Féosztaly (tel: 327-1210)

- G 1 1 [ V7 o) NPT

V. Joévihagyasok és felhatalmazasok
Felek kijelentik, hogy hatask&rrel rendelkezd testiileteik a jelen Megéllapodast jovahagytak,
és a Megallapodas alairdsat kdvetden a Felekre nézve érvényes €s kitelezo. Felek képviseldi a

sziikséges felhatalmazés birtokdban, tdrvényes képviseleti jogkoriikben jarnak el. Felek
rogzitik, hogy jelen Megéllapodasuk harmadik személy hozz4jarulasatél nem fiigg.

VI. A Megillapodas mddositdsa

A Megéllapodas mddositasa kizarolag irdsban érvényes.

VII. Szerzoédéspéldanyok

A jelen, 5 szamozott oldalbdl 4all6 Megallapodds egyméassal minden tekintetben egyezé
tartalm 8 (nyolc) eredeti példanyban késziilt, amelybdl mindkét Felet 4-4 (négy-négy)
példany illeti meg.



Mindezek tudomdsulvétele jeléiil a jelen Megdllapoddst a Felek érvényesen aldirtdk az

alabbi idépontban.

Budapest, 2014.

Budapest Févaros Onkormanyzata
képviseletében
Tariés Istvan fépolgarmester megbizasabol
dr. Szeneczey Balazs
fopolgérmester-helyettes

Pénziigyi ellenjegyzést végezte:
2014.

Verd Tibor
foosztalyvezetd
Pénziigyi Féosztaly

Lattam:

Saradi Kalmanné dr.
fojegyzé megbizasabol

dr. Uzsak Katalin
aljegyzo

Budapest Fovaros XVIL. Keriilet
Onkormanyzat
képviseletében
Kovacs Robert
polgarmester

Pénziigyi ellenjegyzést végezte:
2014.

Lattam:

jegyzd
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MEGALLAPODAS

a ,,Budapest Komplex Integrilt Szennyvizelvezetése” fovarosi beruhazasi
projekt Budapest Févaros XVI. keriilet teriiletére esé szennyvizesatorna
fejlesztési munkai megvaldsitasinak tAmogatisara, és a KEOP timogatasi programban
megvaldsulé projekthez sziikséges 6nerd biztositasiban valé kozremiikodésre

a 2006.09.29. napjan, a ,,Budapest Fovaros XVI. keriilet belteriileti elvalasztott
szennyviz/cgyesitett rendszerii kizcsatorna(halézat) beruhazisok megvalositasanak és
miikodtetésének rendjérdl, valamint a megvalositasban érdekelt nkormanyzatok
kozotti egyiittmiikodés feltételeirél” targyban létrejitt megallapodas
modositisa és egységes szerkezetbe
foglalasa Gtjan




Megallapodas

amely megallapodas (a tovabbiakban: ,,Megallapodas™) az alulirott idépontban, a kévetkezd
szerzddo felek kozott jott 1étre;

(1) Budapest Févirosi Onkormanyzata (székhely: 1052 Budapest, Varoshdz u. 9-11.;
torzskdnyvi azonositd szam: 735638; képviseletében Tarlés Istvan fOpolgdarmester
(tovabbiakban: ,,Foévaros™),

(2) Budapest XV1. Keriilet Onkorményzata (székhely: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.;
térzskdnyvi azonosité szdm: 735793; képviseleteben Koviacs Péter polgarmester
(tovabbiakban: , Keriilet™)

illetve a Fovaros és a Keriilet — a tovabbiakban egyiittesen: a ,Felek” vagy (ha a
szivegdsszefiiggés gy kivanja, a tovabbiakban egyenként a ,,[¢é1™)

Elézményck:

(A) Felek kozott 2006.09.29. napjan, a ,,Budapest Févaros XVI. keriilet belteriileti elvalasztott
szennyviz/cgyesitett rendszerli koézcsatorna(halézat) beruhdzisok megvaldsitisinak és
mikdodietésének rendjérdl, valamint a megvalositasban érdekelt dnkorméanyzatok kozotti
egylittm{kddés feltételeirdl” targyban megallapodas jott 1étre. A mepéllapodas alapjan az
abban szerepeltetett kézponti, illetve fOvarosi céltdmogatassal megvalosult keriilen
csatornafejlesztések lezarultak, illetve a Févdros az unids forrasokbd! finanszirozhatd, a
Keriilet kozigazgatasi teriiletére esé csatornafejlesztések eldkészitését elvégezte. Feleknek
ezzel kapcsolatban igénye vagy kovetelése egymdéssal szemben nincs. A Budapest teljes kori
csatornazasanak befejezésére iranyuld projekt terjedelme, a jogszabdlyi és palyazau feltételek
az elGkészités soran folyamatosan valtozott. Jelenleg a fovarosi csatorndzasi program
megvalésitasinak  el6készitése Budapest és Budadrs kozds  szennyvizelvezetési
agglomeraciojaban ,,Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése” (tovabbiakban:
BKISZ) projekt megnevezéssel a Karnyezet és Lnergia Operativ Program (tovabbiakban:
~KEOP”) keretében benyujtott palyazatként az elékészitési szakasz lezardsa elott all. A
projekt palyazati azonosité szama: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056.

(B) A BKISZ projekt keretében a beépitéssel rendelkez6 csatorndzatlan févarosi lakétertiletek
szennyvizelvezetését kivanja a Févaros megoldani eurdpai unids tdmogatassal. A beruhdzas
célja Budapesten a lakossdgszamra vetitett csatornazottsag (szennyvizelvezetés) legalabb 98
%-0s, majd a késébbiekben 99,1 %-os szintjének elérése. A BKISZ projekt olyan jelentds
kornyezetvédelmi beruhdzas, amely 16 fGvarosi keriilletet érintve, Osszesen 238 km
szennyvizcsatorna megépitésével, mintegy 14 ezer ingatlan, kézel 20 ezer lakas rakoiésével a
kézmiives szennyvizelvezetd rendszerre tébb, mint 41 ezer {0varosi lakos életminbségének
jelentdés javulasat eredményezi. A budapesti keriiletek csatorahdlozatdnak fejlesziése
érdemben fogja javilani az érintett teriletek infrastrukturdlis ellatottsdgat és az ott lakdk
életkoriilményeit. A Kormany 1072/2013. (I1. 21.) sz. hatarozatdban doéntétt a BKISZ projekt
Eurépai Bizottsag altal még jova nem hagyott, egymilliard forintot meghaladd tamogatasi
igényl projektjavaslatarél. A tamogatasi szerzédés megkotése utdn a projekt beruhézasi
munkadi a tamogatasi szerzédésben iitemezett médon valdsulnak meg.

.
r.._{{_“\'









Keriiletet ¢érintd halozatfejlesziési elemek teljes elszdmolhaté nettd épitési  becsilt
koltségeinek 2. sz. mellékietben megjeldlt osszege egy szamitott Gn. ,,mémdk aron” alapul, a
tényleges kivitelezési koliség ettd]l eltérhet. A Keriiletet a beruhdzds halozatfejlesztési
elemeinek tényleges (azaz az elszdmolhatd koltségek koérében szerzédétt vallalkozdknak
kifizetendd) nettd épitési koltségeinek 6%-a terheli. Amennyiben a Keriiletre harulé tényleges
fizetési koltség a mérndkarat legalabb 30%-o0s mértékben meghaladja, Felek egyeztetnek a
Keriiletet emiatt terheld, a 30%-ot meghaladé mértékii tobbletkdltségek viselésének
megosztasarol.

c.) A KEOP tamogatisi programban kizarélag a savos/nyomvonalas helyreallitast
finanszirozzdk, és ismerik el elszamolhato koltségként. A Kertlet vallalja, hogy a targyra
vonatkozd rendeletét és korabbi nyilatkozatait - ha sziikséges -- mddositja olyan tartalommal,
hogy az 5 éves utburkolat-bontasi tilalom tekintetében a BKISZ projekt 4ltal érintett
kézteriiletek esetében ne kelljen a teljes atpalyat burkolni.

Szilard burkolatd utcak esetében a tervekben szerepld savos/myomvonalas (a munkaarok
szélessége plusz a betonalap és a koétéréteg esetében 30-30 centiméter tulnyulassal, a
koporéteg esetében tovabbi 15-15 cm talnydlassal burkolat helyreallitason kiviili, a Keriileti
tulajdonosi, kozitkezeldi hozzajarulasokban eléirt teljes palyds helyredllitasok félpalyis,
helyredllitdsok elszamolhatd koltségén feliili részét a Keriilet 100 %-ban fizeti, kivéve, ha az
adott utszakaszon a sdavos/nyomvonalas burkolat helyreéllitast meghaladd burkolat
helyreallitast — keriileti rendeletnél magasabb szintil — jogszabalyban rdgzitett burkolatbontasi
tilalom vagy olyan allami/févarosi kozitkezeldi nyilatkozat irja eld, ami nem Keriileti dontés
eredménye. Ilyen esetben a Keriilet a halézatfejlesztési elemek teljes elszamolhato nettd
épitési koltségeinek (nettd) 6%-at meghaladé hozzéjirulast fizet, mert azt noveli az altala
igényelt nyomvonalast meghaladd visszaburkolas el nem szamolhato teljes koltsége, amelyet
a Keriilet teljes egészében magara véllal, és annak forrasat a 'évaros részére atadja.

d.) A Fovéaros a kdzbeszerzési eljarasban nyertes vallalkozoval megkotdtt szerzddés alapjan
tajékoztatja a Keriiletet a fenti b.) és ¢.) pontok szerinti, elszdmolhat6é és nem elszamolhato
koltségek varhatd 9sszegérol, hogy azt a Keriilet évente a koltségvetésébe betervezze.

A Keriilet altal viselt, vallalt — a b.) és c.) pontokban részletezett — koltségek rendezésérdl a
Felek a jelen megallapodas alairdsat kvetden kiilon fizetési megallapodasban rendelkeznek,
amelyben tisztazzak a koltségek elismerésének, befogadasanak, a Keriileti 6nrész hozzajarulas
teljesitésének menetét, alairasi, ellenjegyzési jogosultsagokat, szamlaszamokat.

Ezen fizetési megallapodas elvei a kdvetkezok:

A FGvaros évente, illetve 2015. év 1. és Il. félévében a Keriileti hozzajdrulas rendezésével,
pénziigyi teljesitésével kapcsolatban Ggy jar el, hogy a targyi idoszakban teljesitett, a
Keriletet érintd fejlesztésekre vonatkozo kifizetések alapjan (a Févaros) lehivolevelet kiild a
Keriiletnek, amelyhez csatolja a kivitelez6 kollaudalt szamlamasolatait, a teljesitésigazolasok
¢és a kifizetéseket aldtdmasztd banki bizonylatok masolatait. Ennek alapjan a Keriilet atutalja
vallalt pénzligyi hozzajarulasat a Fovarosnak.

Feleket terheli a kifizetések pénziigyl elszamolasanak, a Fovidrost a felbasznalasrél valo
elszamolas kotelezettsége.
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4. A megépiilé szennyvizcsatornak tulajdonjoga

A beruhdzas keretében megépiilt szennyvizcsatorndk a Févaros, mint cllatdsért felelds
kizarélagos tulajdonaba keriilnek. A Févaros, mint ellatasért felelés gondoskodik a beruhazas
révén megvaldsull, a Fovaros tulajdonaba kerilé kézteriileti szennyviz-elvezetési
Iétesitmények tizemeltetésbe adasarol a vizikdzmilvek lizemeltetésére vonatkozd jogszabalyi,
tAmogatasi €s szerzddéses eldirasokkal 6sszhangban.

5. A Keriilet feladatai a projektben megvalésulé szennyvizesatorna beruhazasokkal
kapcesolatosan

a) Felek vallaljak, hogy a tulajdonukban lévé kozteriiletek vonatkozasaban mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a vonatkozd jogszabdlyi eldirdsok keretei kozott a
sziikséges tulajdonost hozzajarulasok mindenkor és barmely ellenszolgaltatds kiktése nélkiil
megadasra kertilhessenek a beruhdzé részére ahhoz, hogy e kozteriileteken a projekt részeként
szennyvizesatorna, egyéb mitargy, létesitmény épiiljon, és az onkormanyzati kozteriiletet a
kivitelezés soran a beruhazas céljara ideiglenesen igénybe vegyek.

b.) A Keriilet az a.) pontban irtak kapcsan vallalja, hogy a BKISZ projekt kerctében
végrehajtott épitési munkak kivitelezésével dsszefiiggésben uthaszndlati, kozteriilet-hasznalati
dijat, burkolatbontisi vagy egyéb, a kozterilet vagy kozat nem koézforgalmi céla
igénybevételéért fizetendd dijiol eltekint, és ilyen dijat a beruhazasban részivevo kivitelezokre
sem harit at.

Keriilet vallalja, hogy a BKISZ projekt beruhdzassal Gsszefliggésben semmilyen olyan
tovabbi dijat, illetéket vagy egyéb pénziigyi kitelezettséget nem vet ki, illetve nem allapit
meg a projektben résztvevok terhére, amely a projekt el nem szamolhato koltségeit ndveli.

c.) Keriilet vallalja, hogy a vizjogi engedélyezési eljarasban benyujtott miiszaki tervekhez €s a
palyazati utmutatokban régzitett feltételekhez képest semmilyen tobbletkéveteiményt nem ir
el a projekt Kertilet teriiletén kivitelezett épitési munkalatainak megvalositasa soran.

A Keriilet véallalja, hogy amennyiben a vizjogi létesitési engedélyezési folyamataban tett
keriileti nyilatkozatok, — tulajdonosi, kézitkezeldi — hozzdjarulasok lejartak, illetve a
beruhazasi munkak befejezése elott érvényességiiket vesztik, akkor a kivitelezés sordn a
munkakezdési engedélyek kiadasakor, vagy a munkdlatok folyaman tébblet igénnyel és
tobblet kikdtésekkel nem all eld, a tervekben jovahagyott muszaki tartalom megvaldsitasat
timogatja, ahhoz hozzdjarul, illetéleg a hozzdjarulasat megujitja.

Tovabbad a Keriilet a kordbbi engedélyekben, hozzdjaruldsokban, amennyiben nem ezt
tartalmaztak, az eloirt utfelujitasi tartalmat modositja olyan mddon, hogy a savos
uthelyredllitds keriiljon elodirdsra (amennyiben a teljes burkolatépités el nem szamolhatd
koéltségeit nem kivanja magara vallalni a Keriilet jelen Megallapodas szenint).

Keriilet vallalja, hogy — amennyiben nyilatkozata ettél korabban eltért és a burkolat teljes
helyreallitisa miatt felmeriilt el nem szamolhaté koltségeket nem kivanja megfizetni a
[évéaros részére - a jelen Megallapodés alairdsatdl szamitott 15 naptéri napon beliil levélben
megkiildi a Fdvaros részére azon dokumentumokat, amelyben kizardlag a savos
uthelyreallitast irja elo.
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XVI. keriilet tajékoztaté mennyiségei csatorninként

Utca : Szakaszhatar Hossz Mereﬂ_ : _Anya
[fm} [t g
. 0 . PVC-
Bartfa utca Szlovak ut - Istrang u. 1431 315 U
f L . PVC-
Besztercebanyai utca Szlovak ut - Istrang u. 92| 315 U
. . A . PVC-
Maramarosi utca Szlovék at - Istrang u. 1701 315 U
za: utca,Szilaspatak u,GUSZIAv (o0 | Gicotay 1,126 sz, 21|  300|UPE
zal utca,Szilaspatak u,Gusztav PAl U - Gusztav U.126 sz, 132 315 lFJVC—
' i ' PVC-
[Ijal utca,szilaspatak u,Gusztav Pal u - Gusztav u.126 sz, 397 315 U
. . L o . PP
Rakospalotai hatarut Szlovak ut - Istréng u. 67| 300 <NS
: o . PVC-
Rimaszombat utca Szlovak ut - Istrang u. 106 315 U
L , . PVC-
Szlovak ut Gusztav u. - Kistelek u. 135 315 U
L . . . . PVC-
Szlovak at Gusztav u. - Rakospalotai hatarut 454 315 U
. L . PVC-
Temetd utca Szlovak at - Istrang u. 103 315 U
s . PVC-
Rozsos utca Avarszallas-Csomori 127 315 U
PVC-
Rozsos utca Baross-Ferenc 59,9 315 U ¢
PVC-
Rozsos utca Cserkdt-irha 31| 315 U
PVC-
Rozsos utca Ferenc-Avarszallas 92,51 315 UVC
PVC-
Vagas utca Alsé Malom-0llé 47,7 315 U ¢
- . . PVC-
Vagas utca Alsd Malom-Ollé 178,1 315 U
. - PVC-
Aranyfa utca Szilas-patak u. - Szlovak ut 106,9 315 U
. . - PVC-
Béla utca Szilas-patak u. - Szlovak ut 119 315 U
Csomdri ut Szilas-patak u. - Szlovdk ut 94,8 315 | PVC-
13
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Csomori ut Szlovak it - Szilas-patak u. 121,5 90 KPE
Kassai utca Szilas-patak u. - Szlovak tit 97,1| 315 3\’0
. . o PVC-
Nagyvarad utca Szilas-patak u. - Szfovak ut 156,71 315 U
. . o PVC-
Pozsonyi utca Szilas-patak u. - Sziovak ut 118,1| 315 U
PR . o PVC-
Rakosi ut Szilas-patak u. - Szlovak ut 147) 315 U
. o PVC-
Szent Imre utca Szilas-patak u. - Szlovak ut 109,6 315 U
. L PVC-
Szent korona utca Szilas-patak u. - Szlovak ut 120| 315 U
. R i PVC-
Szilaspatak menti gyiijtd CsGmori ut - Aranyfa u. 884,9| 315 U
. . o - PVC-
Temesvari utca Szilas-patak u. - Szlovak ut 97,4| 315 U
- . - PVC-
Ujarad utca Szilas-patak u. - Szlovak ut 135,21 315 U
. . . PVC-
Aradi utca Névtelen u.5.- Szilas-patak u. 103,21 315 U
. . . PVC-
Béia utca Névtelen u. 5. - Szilas-patak u. 65,1 315 u
PVC-
Béla utca Sarkad u. - Szénas u. 50| 315 U ¢
. . PVC-
Csomori at Sarkad u. - Szilas-patak u. 165| 315 U
. - PVC-
Ferenc utca Szilas-patak u. - Damjanich u. 81,4 315 u
. . PVC-
Kassai utca Sarkad u. - Szilas-patak u. 237| 315 U
Utca Szakaszhatar Hossz Mere |Anya
[fm] t g
. 01 s . PVC-
Nagyvarad utca Csallokozi utca - Szilas-patak u. 180,5( 315 U
; . PVC-
Névtelen u. 5. Szent korona u. - Aradi u. 343,3 315 U
. . . PVC-
Pozsonyi u. Névtelen u. 5. - Szilas-patak u. 118 315 U
ot s . PVC-
Rakosi ut Csallokézi utca - Szilas-patak u. 159,21 315 U
. PVC-
Szent Imre utca Sarkad u. - Szilas-patak u. 220,5 315 U
- PVC-
Szent korona utca Sarkad u. - Szénas u. 30| 315 U
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PVC-

Szent korona utca Sarkad u. - Szilas-patak u. 273 315 U
Szilas-patak utca Baross u. - Viola u. 235,4 315 EVC_
- . PVC-

Temesvari utca Sarkad u. - Szilas-patak u. 193,9| 315 u
. . . PVC-

Viola utca Szilas-patak u. - Damjanich u. i36,7 315 U
o s . PVC-

Vizgat utca Csallokozi utca - Szilas-patak u. 180} 315 u
- . PVC-

Budapesti ut Jozsef u. - Sashalom u. 48,5 315 U
. s g L PVC-

Budapesti ut Kering6 u. - F6hadnagy u. 60,8 315 U
NP . . PVC-

Csomdri ut Eperjes u. - Palya u. 70,8 315 U
. .y ot s PVC-

Harsfavirag utca Thokoly u. - Baross u. 67,8 315 U
. - - . PVC-

Harsfavirag utca Thokdly u. - Csémori at 127,2 315 U
. e . PVC-

Névtelen utca Rakoczi 0t - Reformatus templom 70| 315 u
PVC-

Rakosi t Javorfa u. - Attila u. 241 315 U
, .. PVC-

Rékaosi ut Parta u. - Wesselényi u. 39,4 315 U
) , PVC-

Szent Imre utca Harsfa u. - Akacfa u. 50,1 315 U
P . PV(C-

Szent Imre utca Wesselényi u. - Parta u. 40| 315 U
.. , PVC-

Szent korona utca Ungvari u. - Rézsa u. 23,41 315 U
. _ PV(C-

Arany Janos utca Sasvar-Zrinyi 155 315 U
4 . - PVC-

Arany Janos utca Zrinyi-Margit 155 315 U
PVC-
Didskali utca Corvin-Baross G. 67,5 315 U ¢
i < . PVC-

Thaly Kalman utca Futérdzsa-Vak Bottyan 47,8} 315 U
o , : , PVvC-

Thaly Kalman utca Vak Bottyan-Szabadsag 53,1 315 U
Forrasmajori diiléut Z'semlei’(les ut-lidsz utcai tervezett 22950 400 PVC-

atemelé U

15
“hof




Forrasmajori diléut, fjasz
utca, Zselic utca, Nyilhegy

Prodam utca-ljasz utcai tervezett

utca, Ujszasz utca, Prodam atemel6 12901 400 (KPE
utca
Garda utca Vulkan u-Guzsaly u 22| 315 LPJVC_
. , . . PVC-
Lako utca Posa Lajos utca-Lako utca 4. 46,7 200 u
. . stz vy go . PVC-
Nebantsvirag utca Csenkesz u-Békényfoldi at 40| 315 U
P, p s PVC-
Szilagyi Mihaly utca Jokai u-Zsélyi u. 97,8] 315 U
. Lp e Ly PVC-
Zselic utca Csenkesz u-Bokényfoldi at 39| 315 U
PVC-
118692/5 118771 hrsz.-118774 hrsz. 65 315 U
PVC-
118692/5 118775 hrsz.-118777 hrsz. 60] 315 U
e . PVC-
118692/5-Szakoly u. 118692/12 hrsz.-Vidamvasar u. 161| 315 U
H Mé A
Utca Szakaszhatar ossz ere |Anya
| [fm] t g
PVC-
Bény u. Vidamvasar u.-Szakoly u. 30| 315 U
L s PVC-
Csicsok utca Szakoly u.-Vidamvasar u. 150 315 U
. ) PVC-
Szakoly utca 116449 hrsz.-Simongat utca 141,5( 315 U
. PVC-
Szakoly utca Bény utca-Szakoly utca 23. 271 315 U
Tokodz u.-Somkut u.-
118694/16-118694/41- Tokoz u.-Simongat u. 14| 300jUPE
118692/12-118692/5
Tokoz u.-Somkut u.- PVC.
118694/16-118694/41- Tokoz u.-Simongat u. 1292,41 315 U
118692/12-118692/5
C g . . . PVC-
Cukornad kéz Cukornad utca - Simongat utca 63,2 315 U
. - Vidamvasa PVC-
Cukornad utca 116587/15 hrsz. - Vidamvasar 6s19| 315 C
utca u
. ; . . PVC-
Cukornad utca Cukornad u. 61. - Rézsalevél utca 66{ 315 U
fo s - . PVC-
Décsi Jozsef utca Décsi u. 20. - Mokany u. 541 315 U
Décsi Jozsef utca Décsi u. 22, - Décsi u. 24. 42,5 63 | KPE
Décsi lozsef utca Décsi u. 24. - Simongat u. 41| 315|PVC-
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U
. . . . PVC-

Léca utca Mokany utca - Tatraszirt sor 123 315 u
. : c 1 L . . PVC-

Simongat utca Cukornad koz - Tatraszirt sor 1108,7 315 U
. cor [a: . . . PVC-

Simongati koz Cukornad utca - Simongat utca 107,9 315 U
: . . . . PV(C-

Tatraszirt sor Décsi utca - Simongat utca 237,5 315 U
. PVC-

Léva utca Ujszasz utca - Zselic u. 4401 315 U
. . N PVC-

Majusfa utca Prodam u. - Koronafiirt u. 35| 315 U
e ot gt . PVC-

Veres Péter 0t Bokeényféldi ut - Koronafirt u. 506) 315 U

Z0go koz Katymar u. - zsdkutca vége 100 63 |KPE
Osszesen:| 16063,6 | fm
Atemeld megnevezése [db]
Forrasmajori diiléuti atemelé |- 1|- -
Csomaori uti atemeld - 1]- -
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